

GLOBAL ENVIRONMENT
FACILITY

FOMDO PARA EL MEDIO AMBIENTE
MUNDIAL

País: México

Anexo B

Programa de Pequeñas donaciones a Organizaciones no Gubernamentales

MEX/98/G52

Informe de avance

Contratante:

Nombre de la ONG local que provee el informa:
Proselva Tropical de Quintana Roo S.C.

Dirección:
Calle 66 No. 728
Col Centro
Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo

Persona a cargo del informe de avance:
Victoria J. Santos Jiménez
Presidenta

Identificación del proyecto:

Nombre del proyecto:
Fortalecimiento del sistema productivo de traspatio practicado por las mujeres mayas, mediante la capacitación y asistencia técnica en producción, cosecha y comercialización de hortalizas orgánicas.

Acuerdo número: MEX/UNF/02/13

Tipo de proyecto: Productivo

Ubicación: Comunidad de Chancah Veracruz, anexo del ejido X-Hazil y anexos, Municipio de Felipe Carrillo Puerto, estado de Quintana Roo. A 14 kilómetros al sureste de la cabecera municipal

Fecha de inicio: 30 agosto del 2002

Fecha de finalización: 31 de julio del 2003.

Participantes/beneficiarios

Desarrollo de capacidad/entrenamiento-40%

Cantidad de mujeres: 20
Cantidad de hombres: 20
Cantidad de niños: 57

Cantidad de mujeres: 20
Cantidad de hombres: 13
Cantidad de niños: 46

Presupuesto y finanzas:

Costo Total del Proyecto: \$14,656.25 U.S.

Montos recibidos hasta la fecha de este informe: \$9,677.09 U.S.
Montos recibidos para el período que cubre este informe \$9,677.09 U.S.

B-2

INFORME DE AVANCE DE LA ETAPA Del 30 de junio/02 Al 30 de noviembre/02

Actividades:

Actividades desarrolladas conforme a lo previsto en el acuerdo:

- Con reunión de las integrantes del grupo de mujeres de la comunidad de Chanchah Veracruz, se realizó 1 reunión de presentación del proyecto, informando de conceptos y montos de apoyo considerados.
- Se realizaron 2 reuniones de organización y planeación de las actividades relacionadas con el proyecto. En donde también se acordó el horario y los días de trabajo en grupo, siendo éstos los martes y viernes de 7 a 10 de la mañana, además del trabajo en grupo los miércoles o jueves la responsable de la asistencia técnica visitaba las huertas de manera individual. Se organizó a las mujeres en 4 grupos de 5 señoras para la siembra.
- Se apoyó en la selección de los terrenos para la ubicación del huerto, lo cual llevó varias sesiones.
- Se acordó de manera conjunta que tipo de hortalizas era de su interés el producir.

Sobre las reuniones de trabajo hasta ahora no se ha levantado minutas sobre los acuerdos tomados ya que no se había considerado necesario, además porque el firmar documentos en general les provoca algún tipo de desconfianza y porque dichos acuerdos tomados como grupo, se han respetado, lo que si se tiene es que se lleva un control de asistencia a las reuniones grupales y una relación de participación en las diferentes actividades relacionadas con el proyecto. Sin embargo, en adelante se levantarán minutas de las reuniones de grupo que se realicen y en donde se tomen acuerdos relacionados al proyecto.

- Se llevó a cabo el primer taller sobre manejo de hortalizas típicas de la región y de interés del grupo. Se anexa carta descriptiva y relatoría del mismo.
- Se definió el paquete de herramientas que era necesario tener para llevar a cabo las labores, ajustándose al monto disponible, de 1,000.00 por familia. Cabe señalar que el tipo de herramienta entre una familia y otra fue variable, ya que algunas disponían de algún tipo de herramienta y algunos de otro tipo; aunque en general la demanda se concentró en mangueras. Antes de hacer la compra se cotizaron las herramientas, y de acuerdo al mejor precio, algunas se compraron en Chetumal y otras en Felipe Carrillo Puerto. Sobre las cotizaciones se tiene la cotización por escrito de una casa comercial de Chetumal, de la cual se anexa una copia, en cuanto a la cotización en Felipe Carrillo Puerto, como se hizo personalmente, no se pidió por escrito. Las herramientas se compraron por parte de las responsables técnicas del Proyecto y ellas también las entregaron a cada una de las compañeras (Se anexa copia de cotización).
- Se llevó a cabo la preparación del Terreno, que consistió en la remoción principalmente y en la preparación de camas de crecimiento. Durante la remoción se dejó un tiempo al aire y al sol para quitarle plagas.
- Se realizó la actividad relacionada con el cercado del terreno para evitar los daños de animales domésticos que tienen las familias.
- Se adquirió la semilla, directamente en una empresa del ramo, cabe señalar que el proyecto decía que se tramitaría con Alianza para el campo, pero se decidió que la Organización la comprara ya que los trámites son muy tardados y no se puede escoger el tipo de hortalizas.

- Se realizó la siembra de 5 especies de hortalizas (tomate, sandía, chile habanero, cilantro y rábano). Queda pendiente la siembra de repollo, pepino y lechuga.
- Se realizó el control de malezas, de manera manual con las herramientas disponibles.
- Se han realizado las gestiones para la obtención de 20 paquetes de frutales de la región.
- Se cuenta con la información para poder iniciar las gestiones para la implementación del tianguis, con la asesoría de autoridades municipales del municipio de José María Morelos, ya que ahí ya está funcionando un tianguis de productores campesinos.
- Se llevó a cabo el segundo taller referente a abonos orgánicos. Se anexa carta descriptiva y relatoría. Se anexan algunas fotos.
- Se ha contactado al instructor de insecticidas orgánicos y está por darse este curso.

Resultados:

Describe hasta qué punto los objetivos del acuerdo se cumplieron:

- El Objetivo general no se ha cumplido totalmente, sin embargo se ha avanzado en un 50%.
- En cuanto a los objetivos específicos:
El objetivo 1 se ha cumplido casi al 70%. Se refiere al fomento de las actividades hortícolas y frutícolas; falta la siembra de los frutales.
El objetivo 2 se ha cumplido al 70%. Curso de abonos orgánicos, impartido por el Ing. Pedro Palafox. Falta que el grupo lo lleve a la práctica, se lo apropie.
El objetivo 3, se ha avanzado en un 30 %. Falta impartir el curso.
El objetivo 4 se ha avanzado en un 40% porque se ha estado trabajando ya en preparación de alimentos con las hortalizas, falta el taller formal.
El Objetivo 5 no se ha avanzado solo en un 20%. Se ha contactado a la instructora. Julia Recio Pérez.
El objetivo 6 se ha avanzado en un 20%. Se ha iniciado las gestiones del tianguis.

En general, tenemos un avance del 50% general y deberíamos estar en el 70% general.

Describe los beneficios inmediatos recibidos por los participantes y/o las comunidades beneficiarias:

- En general, los beneficios inmediatos recibidos por las participantes y la comunidad, se refieren al compromiso contraído por las propias mujeres y sus familias de participar en un proyecto en donde no hay pago por las actividades realizadas, y estar concientes que el beneficio será por el trabajo que ellas realicen y por el producto obtenido, que para el caso del presente proyecto son productos hortícolas y frutícolas. El beneficio es por el cambio de concepción entre proyectos implementados con las normas de operación de los programas gubernamentales tradicionales y el presente proyecto. Lo anterior significa que en los últimos tiempos, en la región se ha hecho costumbre que muchos de los proyectos que se implementan desde las dependencias gubernamentales o de los programas, las personas que participan, reciban apoyos por la mano de obra de los trabajos que realizan, se ha hecho popular que se les apoye con el programa de empleo temporal (PET), lo anterior provoca que muchas de las personas se inscriban en los proyectos no es por interés en el desarrollo del proyecto sino más bien por el dinero que van a recibir en lo inmediato, por lo que después de que reciben el dinero y les revisan(a veces) el trabajo que hicieron, abandonan el proyecto.
- El conocimiento sobre el manejo de hortalizas diferentes a las tradicionales o mas comunes en la zona(solo rábano y cilantro).
- La cosecha de las hortalizas que sembraron en una primera etapa, en donde las mas comunes y sobre las que tenían mayor conocimiento las produjeron bien(cilantro y rábano) y las otras 3(tomate, sandía y chile habanero tuvieron problemas con plagas, pero como no se ha dado el curso, aún no saben como controlarlas).

- Por otro lado el estar participando en un proyecto orgánico, que es un concepto nuevo para ellas, en donde están usando productos elaborados por ellas mismas, de menor costo, y que es mejor para la salud.

Describe los beneficios a largo plazo:

- El poder contar con alimentos adicionales (como frutales y hortalizas) a los que el padre de familia produce tradicionalmente en la parcela y que en general es maíz y frijol, con lo que la dieta familiar será mas completa lo que redundará en mejor salud para la familia.
- Se podrá aprovechar mejor la cosecha de frutas y hortalizas, ya que al poder convertirlas en conservas de diferentes tipos, se puede almacenar por mas tiempo y poder disponer cuando no es época o cuando no se tiene dinero.
- Poder tener un ingreso por la venta de excedentes dentro del pueblo y en la cabecera municipal, al menos en una primera etapa.
- El poder ser pioneros en su comunidad para una reconversión de la agricultura de agroquímicos a una agricultura sustentable.
- El poder usar un suelo de manera mas intensiva y permanente (el traspatio) de tal manera de quitar presión a las selvas de la comunidad por la demanda de mayor cantidad de alimentos e ingresos.
- EL que las mujeres sean fuente de ingresos para sus familias.

Nuevos desarrollos y dificultades inesperadas/problemas:

Nuevos desarrollos y dificultades inesperadas durante la implementación del proyecto:

- EL primero, se refiere a que el agua con la que se está regando contiene mucho cloro y no es muy adecuada para algunas de las especies hortícolas.
- El segundo es que la Ing. Encargada de la asistencia técnica tiene un mes que se ausentó por problemas familiares y a la fecha no ha regresado, y nos ha atrasado el proyecto.
- 3 señoras de las consideradas originalmente en el proyecto, poco tiempo después decidieron no seguir participando.

Acciones llevadas a cabo para solucionarlas:

- En relación al agua clorada se está viendo la posibilidad de adquirir una pequeña bomba para sacar agua de pozo, esto para las familias que cuentan con ello, y para las que no, se está viendo lo de la posibilidad de un filtro, o de excavar un pozo ya que la profundidad no es mucha en ésta comunidad. También se está trabajando en evaluar el usar la bomba rosario para extraer el agua.
- Sobre la Ingeniera, que a la fecha no ha regresado, y ante la imposibilidad de seguir esperando por ella, se ha optado por asignar a un nuevo asesor técnico que si bien no tiene un nivel de licenciatura si tiene una gran experiencia en la producción hortícola y desde hace algunos años ha estado en la promoción y asesoría de proyectos agroforestales y agricultura sustentable. Se anexa currículun vitae.
- Otras mujeres, al conocer el proyecto y al ver que algunas(3) salieron, solicitaron se les considerará para participar y el grupo las aceptó.

Comentarios/lección aprendida:

El proyecto propuesto y que se está llevando a cabo es muy importante y muy interesante, y como organización, es de gran aprendizaje ya que es el primer proyecto de horticultura orgánica que llevamos a cabo de manera práctica, ya que conocemos del tema, hemos participado en talleres, cursos, etc., pero no habíamos tenido la oportunidad de poder implementar uno, porque, en general la política de fomento agrícola en el estado no se orienta precisamente hacia este tipo de agricultura, por lo que aunque lo habíamos propuesto antes, no lo habíamos logrado implementar.

Fecha: 21/02/03

Propuesto por: Victoria J. Santos Jiménez

Rosa Cedema Santos
SUCESOR DE PRESIDENTE DE
COMITE